Statusbericht

Aktueller Stand des Projekts (Milestone1).

Bereits vorhandene Funktionalitäten und Features:

- Auswahl von drei Pizzen mit bestell Button.
- Registration neuer Kunden
- Login für Kunden.
- Registration neuer Mitarbeiter.
- Login für Mitarbeiter.
- Anzeige der aktuell angemeldeten Benutzer mit Vor-/Nachnamen und vollständiger Adresse.
- Bestellung von Pizzen eines Typs in beliebiger Anzahl.
- Berechnug und Anzeige des ermittelten Preises, für die aktuelle Auswahl.
- Speicherung der Bestellung in der Datenbank.

Zuordnung der Verantwortlichkeiten

Kamil Gorszczyk Code Johanees Krumm Lastenheft Simon Parussel Statusbericht

Projektplan für die Restlaufzeit des Projekts

Erste Woche 01.12.16 bis 06.12.16

Erstellung des Pflichtenhefts

Planung des Weiteren Vorgehens

Zweite Woche 07.12.16 bis 13.12.

Entwurf einer ersten Version der Präsentation.

Ergänzen des Codes um Folgende Funktionalitäten:

- Anzeige der bisherigen Bestellungen & Gesamtumsatz für die Kunden

Dritte Woche 14.12.16 bis 20.12.16

Ergänzen des Codes um Folgende Funktionalitäten:

- Produkte von Mitarbeitern verwalten: anlegen, löschen, anzeigen, ändern, ins Sortiment einstellen und herausnehmen.
- Kunden verwalten: anlegen, anzeigen, ändern und löschen.

Vierte Woche 12.12.16 bis 27.12.16

Ergänzen des Codes um Folgende Funktionalitäten:

- Auswertungen für die Mitarbeiter (Informationen zu allen Bestellungen)
- Preisberechnung erweitern (Extras, Größe der Pizza)
- Berechnung der Lieferzeit

Fünfte Woche 28.12.16 bis 03.01.17

Erstellung des Statusberichts.

Fertigstellung und Ergänzung der Präsentation.

Sechste Woche 04.12.16 bis 10.01.17

Zeitpuffer für unvorhergesehene Fehler.

Aufwandsnachweis

Kamil Gorszczyk 24.11.16 Erste Version des Prototyps mit Hintergrundbild und einer Menüleiste. Ergänzen um den zugriff auf die Datenbank und Hinzufügen der ersten Pizzen.

Kamil Gorszczyk 26.11.16 Fehlerbehebung NullpointerException.

Kamil Gorszczyk 28.11.16 Hinzufügen fehlender Dateien.

Kamil Gorszczyk 28.11.16 Hinzufügen der Datenbank Unterstützung für Mitarbeiter und Bestellungen.

Kamil Gorszczyk 29.11.16 Hinzufügen der Anmeldung der User sowie Anmeldung und Registration für den Mitarbeiter.

Johanees Krumm 30.11.16 Erstellen des Lastenhefts.

Johannes Krumm 30.11.16 & 01.12.16 Design arbeiten an den css und html Dateien.

Simon Parussel 30.11.16 Erstellen des Statusberichts.